

План- графика
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МАДОУ «СЦРР-ДС «Золотой ключик»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Июнь	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Июнь-июль	Рабочая группа	Информация на «СФЕРУМ»
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Июнь	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Июнь-август	Педагоги	Сертификат о повышении квалификации
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июль-август	Директор	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение	Июнь-август	Рабочая группа	Ифнормация на «Сферум»;

консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Олийник И.Н.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август, сентябрь	Директор, старший воспитатель	Протокол
<...>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь - июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль-август	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июля (онлайн) на платформе «Сферум»	Руководитель рабочей группы	Протокол
--	---	-----------------------------	----------

Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Июль-август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июль- август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА